



NVM

Natur- und Vogelschutz
Münchenbuchsee und Umgebung

www.nvm-buchsi.ch

Projekt Waldrandaufwertung Limbärgete »Hirziwald«

Projektbeschreibung

Ausgangslage, Projektperimeter

Im Herbst 2022 wurde im Limbärgete (»Hirziwald«, Grundstücksnummer 1959) entlang der Radiostrasse ein grösseres Waldstück ausgeholzt und unterdessen mit Eichen (Stieleichen, Traubeneichen) bepflanzt. Solche Eichen-Aufforstungen werden vom Kanton speziell gefördert (Anpflanzung und Pflege während 5 Jahren). Leider hat das Forstunternehmen (Meyer David, Frienisberg) nur die Aufforstung, jedoch keine Bepflanzung der Waldrandes offeriert. Die fragliche Fläche entlang der Radiostrasse ist zwischen 8 bis 20 m breit und ca. 100 m lang.

Der NVM hat daraufhin beim Waldbesitzer Peter Kuratli nachgefragt, ob er bereit wäre, den Waldrand wo sinnvoll durch zusätzliche Anpflanzungen aufzuwerten sowie Massnahmen zugunsten der im Gebiet wandernden Amphibien zu treffen (-> Amphibienzaun NVM). Dieser zeigte sich offen, und so fand am 10. Dezember 2022 eine Begehung mit dem NVM statt (Peter Kuratli, Erich Lang, Thomas Scheurer). An der Begehung wurde vereinbart, eine Aufwertung bis im Herbst 2023 ins Auge zu fassen.



Zielsetzung, Vorgehen

Auf der in Frage kommenden Waldrandfläche sind an geeigneten Stellen ca. 10 Gruppen mit je nach Standort geeigneten Sträuchern vorzusehen. So kann der Pflegeaufwand optimiert werden, insbesondere können im Vergleich zu einer flächendeckenden Bepflanzung besonders pflegeintensive Bereiche etwa mit Brombeeren reduziert werden. Bei der Auswahl und Verteilung der Sträucher wird auf bereits im Gebiet vorhandene Sträucher und eine standortbezogene Vielfalt geachtet. Dazu werden im Frühjahr die im Gebiet vorhandenen Sträucher erfasst und gestützt darauf ein Pflanzplan erstellt

Im Verlauf des Sommers werden dann die zur Bepflanzung vorgesehenen Flächen für die Bepflanzung vorbereitet. Die Bepflanzung erfolgt im Oktober 2023.

Aufwand, Budget

Der geschätzte Arbeitsaufwand seitens NVM umfasst:

- 1 Tag (2 x ein halber Tag) für Begehungen (1 Person + Gilbert Delley für Inventar der vorhandenen Sträucher und Auswahl der Pflanzflächen) im Frühjahr
- 1 Tag für Pflanzkonzept (Gilbert Delley)
- 1 Tag (2 x ein halber Tag) mit mehreren Personen zur Vorbereitung der Pflanzung (Sommer)
- 1 Tag (2 x ein halber Tag) mithilfe Pflanzung (Oktober)

Das Personal für die Einsätze wird über die Freiwilligen des Biotops Bärenried (zusätzliche Einsätze) und allenfalls über den Ornithologiekurs (Sommereinsatz) rekrutiert.

Fachlich wird das Projekt von Gilbert Delley (NVM) gegen Entschädigung begleitet (Erhebung Ist-Zustand, Pflanzkonzept).

Die Pflanzarbeiten werden voraussichtlich unter der Leitung des / in Absprache mit dem Forstunternehmen/s ausgeführt, welches auch die Pflege der Aufforstungsfläche im Auftrag von Peter Kuratli wahrnimmt.

Budget

Ausgaben:

Inventar, Bepflanzungskonzept	800.-	
Beschaffung Pflanzen	2'000.-	
Fachkraft für Pflanzung	3'000.-	
Information, Diverses	200.-	Total CHF 6'000.-

Die Freiwilligeneinsätze des NVM werden nicht in Rechnung gestellt.

Einnahmen:

Beitrag Burgergemeinde (zugesichert)	2'000.-	
Beitrag NVM (zugesichert)	2'000.-	
Beitrag KOFU (zu beantragen)	2'000.-	Total CHF 6'000.-

.

NVM /13. Dezember 2022 / 25. März 2023